

10. april 2018

Kjære hytteeier og medlem av Mørvika Vel,

Informasjon vedrørende utbygging av bryggeanlegg på Mørvikodden – Informasjonsbrev 7

Pontona har varslet at utbyggingen blir to uker forsinket, men at de planlegger oppstart i løpet av uke 16. De har hatt noen utfordringer med kranlekteren, men dette skal nå være under kontroll. De kommer til å skipe bølgebryterne fra havnen i Lervik. Det første som skjer er at bølgebryter på dagens Mørvika Brygge/Lierstranda skal flyttes til sørenden av havneområdet, dvs. sør for Nordbukta. Deretter starter montering av bølgebryterne tilhørende Lierstranda samt montering av utriggere. Dette arbeidet planlegges ferdig ca. 1.5.2018. Nordbukta påbegynnes umiddelbart etter dette, og planlegges ferdig ca. 15.5.2018. Alle båtplasser vil bli merket med nummerskilt i henhold til de avtalene som er inngått med hver enkelt.

For ytterligere spørsmål om fremdrift og tekniske løsninger, vennligst ta direkte kontakt med Ronny Nordmark (nordmarkronny@gmail.com) eller tlf. 928 90 651.

Jeg minner om at de som ønsker bistand til opprydding av gammel infrastruktur i havneområdet, må ta direkte kontakt med Pontona (post@pontona.no) eller til Tor-Øyvind Halvorsen, telefon 950 61 499 for tilbud i forbindelse med oppryddingen. Det er allerede flere som har bedt Pontona om bistand.

Det er fortsatt noen ledige 8m uttriggerplasser. Fremtidige reserverasjoner av båtplasser kan gjøres direkte til Terje Bratlie, e-post tbr@viewledger.com eller på telefon 9055 0525.

For MØRVIKA MARINA Jørn Roger Johansen

Terje Bratlie