

- 1 **Velkommen, åpning av møtet**
Informasjon om arbeidet i styret, møter, kontakt med kommunen og grunneiere osv. Antall medlemmer i Mørvika Utbyggingslag FLI, Organisering i styret, Skjeberg Regnskapskontor, Byggeleder etc.
Ansvarlig: Arne
- 2 **Stiftelsen av Mørvika Utbyggingslag FLI, og Mørvika Vann og Avløp SA.** Litt rund momsproblematikken & refundering av samme. Ernst & Young utredning. Styreforsikring og disposisjonsrett. Årsmøte.
Ansvarlig: Harald
- 3 **Informasjon om Håkevikas utbygging.**
Ansvarlig: Harald
- 4 **Info om hvor vi er i tilbudsprosessen**
inkludert våre prioriteringer.
Ansvarlig: Harald
- 5 **Innhenting av godkjenninger.**
Godkjenninger fra respektive Grunneiere om å legge nødvendige ledninger i og over respektive grunneier. Vi har jo mange hytteeiere som har utskilte tomter som vi må ha godkjenning fra og denne godkjenningen må Tinglyses. Dette arbeidet kan ikke igangsettes før entreprenør er valgt. Prosessen med godkjenning i kommunen og Fylkesmann vil representanten fra Halden kommune si noe om.
Ansvarlig: Harald
- 6 **Grensesnitt mot hytteeierne**
hva må hytteeier ordne selv. Tilkobling til hyttene (kvernpudder, vannmålere, reduksjonsventil, tilbakeslagsventil, varmekabler, teknisk rom, etc.). Mulighet for å bygge på bad (8m²?). Mulighet for å få entreprenør til å gjøre tilleggsarbeider på egen tomt (direkte avtale).
Ansvarlig: Truls
- 7 **Tegning med hytter som er med**
litt om hvordan ledningsnett vil se ut inkludert hovedpumpestasjoner. Litt om inngrep, anleggsvirksomhet langs veiene, tilbakestill.
Ansvarlig: Truls
- PAUSE**
- 8 **Kostnadsestimat**
oversikt inkludert kommunale tilkoblingsavgift. Mulighet for finansiering. Fordeling av kostnader - lik kost for alle.
Ansvarlig: Harald
- 9 **Årskostnader**
for den enkelte hytte. Dette gjelder fordeling av felleskostnader og forbruk av vann. Årlig tilsyn av anlegget.
Ansvarlig: Harald
- 10 **Fremdrift.**
Inkludert godkjenninger, signering av avtaler, fotografering etc.
Ansvarlig: Truls
- 11 **Fiber**
Representant for Monster Nett er villig til å stille opp å fortelle hva deres tilbud inneholder.
Ansvarlig: Truls
- 12 **Web sider**
Ansvarlig: Rune
- 13 **Helikoptertransport (materialer)**
Noen av de som skal bygge på kan ha interesse av å være med på transport av materialer med helikopter.
Ansvarlig: Rune
- 14 **Orientering fra Halden kommune**
Ansvarlig: Halden kommune
- 15 **Orientering fra Grunneier**
Ansvarlig: Roger Johansen